

**Dodatok č.1 k zmluve o dielo  
uzatvorenej podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení  
neskorších zmien a doplnkov  
zo dňa 20.09.2017**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že:
2. Vzhľadom na zmenu štandardu budúceho stavebného diela, názov predmetu zmluvy

**„ 4 x 4 B.J. NÍZKY ŠTANDARD - RATKOVÁ**

sa mení na

**4 x 4 B.J. RATKOVÁ**

2. Vzhľadom na vznesené požiadavky v rámci prejednávania projektu na územné konanie zo strany vyjadrujúcich sa orgánov a organizácií, termín dodania časti projektu na stavebné povolenie sa posúva najneskôr na následný deň po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia

v Ratkovej dňa: 25.11.2016

Za objednávateľa:

Bc. Ján Bobrovský  
starosta obce



v Rožňave dňa : 25.11.2016

Za zhotoviteľa:

Ing. arch. Peter Bischof  
konateľ

